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Abstrak—PD X merupakan perusahaan industri yang bergerak dibidang pangan yaitu saus.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
metode pengurutan pekerjaan terbaik yang dapat mengoptimalkan proses produksi agar meminimalkan waktu penyelesaiannya. Metode 
yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian iniadalah metode job sequencingyang terdiri dari first Come First Sarve 
(FCFS),Earlist Due Date (EDD), Shortest Processing Time (SPT), dan Long Processing Time (LPT). Data yang digunakan dalam 
penelitian adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang diperoleh dari perusahaan.Penelitian ini membandingkan hasil 
perhitungan rata-rata waktu penyelesaian pesanan, total waktu keterlambatan, dan nilaiutilitas dari keempat metode tersebut.Hasil dari 
penelitian ini ternyata metode EDDdan SPT merupakan metode yang paling optimal dengan nilai total waktu penyelesaian 189 hari, total 
keterlambatan 13 hari, dan mempunyaiutilitas 15% di bulan Juli. Sedangkannilai rata-rata waktu penyelesaian selama 172 hari, total 
keterlambatan 12 hari, dan mempunyai utilitas 17% di bulan Agustus. Upaya yang dapat dilakukan oleh PD X untuk membuat 
penjadwalan produksi yang optimal dapat menggunakan metode EDDatau SPT karena selain terbukti mempunyai nilai yang paling baik 
dari metode yang lain, metode ini juga sangat sesuai dengan keadaan PD X yang menerapkan sistem produksi make to order, dimana 
penyesuain pesanan pelanggan sesuai dengan lead time yang ada. 
Kata kunci— Penjadwalan Produksi, FCFS, EDD, SPT, dan LPT. 
 
Abstract— PD X is an industrial company engaged in food, namely sauce. The purpose of the research is to find out the best work order 
method that can optimize the production process in order to minimize the completion time. The method used by researchers in conducting 
this research is the job sequencing method consisting of first Come First Sarve (FCFS), Earlist Due Date (EDD), Shortest Processing 
Time (SPT), and Long Processing Time (LPT). The data used in the study are interviews, documentation and literature study obtained 
from the company. This study compares the results of the calculation of average order completion time, total time delay, and utility value 
of the four methods. The results of this study turned out that the EDD and SPT methods were the most optimal with an average score of 
189 days, a total delay of 12 days, and a utility of 15% in July. While the average completion time is 172 days, the total delay is 12 days, 
and the utility is 17% in August. Efforts that can be made by PD X to make optimal production scheduling can use the EDD or SPT 
method because besides being proven to have the best value from other methods, this method is also very suitable with the condition of PD 
X which implements the production system make to order, where Customizing customer orders according to the lead time. 
Keywords—Production Scheduling, FCFS, EDD, SPT, and LPT 
 
I. PENDAHULUAN 
Organisasi industri merupakan salah satu mata rantai dari 
system perekonomian, karena memproduksi dan 
mendistribusikan produk [1]. Sistem produksi terdiridari 
kumpulan sub sistem yang saling berinteraksi dengan tujuan 
mentransformasi input produksi menjadi output produksi. 
Input produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga 
kerja, modal, dan informasi. Sedangkan output produksi 
merupakan produk yang dihasilkan, berikut hasil 
sampingannya seperti limbah, informasi, dan sebagainya [2]. 
Penjadwalan yang baik akan memaksimumkan efektifitas 
pemanfaatan sumber daya yang ada, sehingga penjadwalan 
merupakan kegiatan yang penting dalam perencanaan dan 
pengendalian produksi. Penjadwalan adalah pengurutan dan 
pembuatan produk secara menyeluruh yang di kerjakan pada 
beberapa buah mesin [3]. 
 
Dalam sebuah sistem penjadwalan produksi menggunakan 
banyak sekali metode.Penelitian-penelitian tentang sistem 
penjadwalan dengan berbagai macam metode penjadwalan 
telah banyak dilakukan. Penerapan metode asas prioritas 
pada proses pembubutan dalam produksinya. Penelitian 
dilakukan di koperasi batur jaya. Tujuan dalam penelitian 
tersebut adalah untuk merekomedasikan beberapa alternatif 
untuk membantu penjadwalan proses pembubutan dengan 
memprioritaskan pesanan yang terlebih dahulu diproses [4]. 
PD X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
pangan yaitu saus.Perusahaan tersebut memproduksi 
berbagai macam merk saus dengan kemasan dus dan 
krat.Perusahaan ini menggunakan sistem make to order 
dengan mendahulukan pemesanan yang pertama kali masuk. 
Untuk industri yang menganut sistem make to order itu 
fokus terhadap pelanggan untuk melakukan proses 
produksinya. Maka dari itu, dalam sistem penjadwalan 
produksinya perusahanan menggunakan metode FCFS 
dimana pesanan pelanggan yang pertama kali masuk itu 
yang akan diproses terlebih dahulu. Namun banyaknya 
permintaan yang masuk dengan keterbatasan kapasitas 
produksi dan sumber dayanya membuat perusahaan 
mengalami keterlambatan dalam produksinya yang 
mengakibatkan keterlambatan juga pada pengiriman ke 
konsumen. 
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Banyaknya sistem penjadwalan yang ada membuat 
perusahaan harus selektif memilih metode penjadwalan 
mana yang kan diterapkan dalam industrinya. Dengan begitu 
perusahaan berupaya untuk memiliki penjadwalan yang 
efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas serta mengoptimalkan seluruh sumber daya 
agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan 
memenuhi standar serta memenuhi semua keinginan 
konsumen. 
 
Prioritas job merupakan prioritas kerja tentang job-job mana 
yang diseleksi dan diprioritaskan untuk diproses [5]. Yang 
bertujuan untuk membuat prioritas urutan pengerjaan dalam 
pemprosesan order-order yang masuk.Aturan prioritas 
terdiri dari metode SPT, EDD, dan LPT yang mencoba 
untuk meminimalkan waktu penyelesaian, jumlah pekerjaan 
dalam sistem, keterlambatan pekerjaan dan memaksimalkan 
utilisasi[6].Dengan begitu perusahaan dapat mengurangi 
keterlambatan dalam produksinya dengan meningkatkan 
penggunaan sumber daya yang ada sehingga total waktu 
proses berkurang dan produktivitas pun meningkat. 
II. METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode job 
sequencingatau pengurutan pekerjaan yang merupakan 
penentuan urutan pekerjaan yang harus di lakukan pada 
setiap pusat kerja [7]. Dalam job sequencing terdapat 4 
metode yang digunakan yaitu : 
1. FCFS (first come first served), merupakan pekerjaan 
yang pertama datang akan diproses terlebih dahulu. 
2. SPT (short processing time), merupakan pekerjaan yang 
memiliki waktu penyelesaian lebih pendek akan diproses 
terlebih dahulu. 
3. LPT (long processing time), merupakan pekerjaan yang 
memiliki waktu penyelesaian lebih panjang akan 
diproses terlebih dahulu. 
4. EDD (earlist due date), merupakan pekerjaan dengan 
batas waktu paling awal akan diproses terlebih dahulu. 
 
Dimana perhitungan dari keempat metode tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Waktu penyelesaian rata-rata =  
CT
              
       (1)  ( (1) 
2. Utilisasi =  100x
CT
PT


 
(2) 
3. Keterlambatan rata-rata=  
LP
              
 
(3) 
Dimana : 
∑CT = Total Waktu Penyelesaian 
∑PT = Total Waktu Proses 
∑LP = Total Keterlambatan 
 
Setelah mengolah dan memperhitungkan dari keempat 
metode tersebut langkah selanjutnya adalah membandingkan 
semua hasil dari keempat metode tersebut dengan 
perhitungan menggunakan software POM for windows5.0. 
QM adalah kepanjangan dari quantitatif method yang 
merupakan perangkat lunak dan menyertai buku-buku teks 
seputar manajemen operasi [8]. QM for windows merupakan 
gabungan dari program terdahulu DS dan POM for 
windows, jadi jika dibandingkan dengan program POM for 
windows modul-modul yang tersedia pada QM for windows 
lebih banyak. Namun ada modul-modul yang hanya tersedia 
pada program POM for windows, atau hanya tersedia 
diprogram DS for windows dan tidak tersedia di QM for 
windows [9]. Hasil yang dibandingkan yaitu rata-rata waktu 
penyelesaian pesanan, total waktu keterlambatan, dan nilai 
dari utilitas.Dengan hasil yag diperoleh tersebut akan 
menentukan metode terbaik manakah yang akan bisa 
digunakan oleh PD X untuk meningkatkan produktivitas 
serta mengoptimalkan seluruh sumber daya agar dapat 
menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi 
standar, serta dapat memenuhi semua keinginan konsumen 
secara tepat waktu.  
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setiap harinya PD X memproduksi berbagai macam merk 
saus diantaranya yaitu saus sambal sedap (SS), saus 58 
(S58), dan saus Surabraja (SB). Dari ketiga merk saus 
tersebut akan dikemas dalam varian dus dan krat/botol.  
Fasilitas produksi yang dominan di dalam pabrik adalah 
mesin dan peralatan. Tanpa adanya benda tersebut 
produksi tidak akan bisa berjalan [10]. Perusahaan 
menggunakan 9 macam mesin dalam  proses produksinya. 
Dimana mesin-mesin tersebut memiliki kapasitas nya 
masing-masing.Untuk memproduksi semua jenis saus PD X 
melihat dari data permintaan pesanan konsumen.Setelah 
konsumen melakukan pemesanan produk yang diinginkan 
berserta banyaknya jumlah produk tersebut ke departemen 
pemasaran, maka pesanan konsumen akan diproses ke 
bagian PPIC untuk direncanakan kapan pesanan tersebut 
akan diproduksi. Namun dalam melakukan kegiatan 
produksi tersebut produksi mengalami keterlambatan dalam 
memenuhi permintaan konsumen.Berikut adalah tabel 
permintaan produksi saus pada periode bulan Juli - Agustus 
2018. 
 
Tabel 1. Permintaan Pada Produksi Saus Bulan Juli - Agustus 2018 
Keterangan : 
SSD = Sambal Sedap kemasan dus 
SSK = Sambal Sedap kemasan krat 
S58D = Sambal 58 kemasan dus 
S58K = Sambal 58 kemasan krat 
SBD =Sambal Surabraja kemasan dus 
SBK = Sambal Surabraja kemasan krat 
Berdasarkan tabel permintaan diatas, sistem penjadwalan 
yang diterapkan pada perusahaan saus tersebut 
menggunakan metode FCFS dalam menyelesaikan semua 
pesanan pelanggannya. Namun perusahaan masih 
Kemasan Produk 
Batas 
Waktu 
Waktu 
Selesai 
Permintaan 
(Dus/Krat) 
Keterangan 
DUS 
SSD 
07/07/18 07/07/18 111470 Terlambat 
09/08/18 11/08/18 99325 Terlambat 
S58D 
18/07/18 18/07/18 11450 Tepat 
20/08/18 18/08/18 12450 Tepat 
SBD 
26/07/18 25/07/18 3898 Tepat 
27/08/18 27/08/18 5372 Tepat 
KRAT 
SSK 
13/07/18 16/07/18 41444 Terlambat 
15/08/18 16/08/18 40996 Terlambat 
S58K 
21/07/18 21/07/18 10350 Tepat 
24/08/18 24/08/18 10400 Tepat 
SBK 
28/07/18 26/07/18 1840 Tepat 
29/08/18 28/08/18 1525 Tepat 
(2) 
(3) 
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mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaanya. 
Keterlambatan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa 
faktor, diantaranya yaitu disebabkan karena jumlah tenaga 
kerja yang digunakan kurang, jumlah mesin dan peralatan 
Kerja yang digunakan terbatas sedangkan permintaan dari 
konsumen yang masuk cukup banyak, dan tidak teratur 
dalam menjadwalkan proses produksinya. Sehingga 
membuat proses produksi saus pada bulan Juli dan Agustus 
mengalami keterlambatan. 
 
Dilihat dari tabel diatas, diketahui bahwa saus sambal sedap 
kemasan dus (Ssd) maupun kemasan krat (Ssk) pada bulan 
juli dan agustus mengalami keterlambatan dalam 
produksinya. Hal ini yang akan difokuskan oleh penulis 
untuk mengolah dan memperhitungkan permintaan saus 
sambal sedap pada bulan tersebut. Berikut adalah 
perhitungan menggunakan metode job sequencing : 
 
1. Metode FCFS 
 
Tabel 2.  Metode FCFS bulan Juli 
No. Order Quantity 
Proses 
Time 
(hari) 
Completion 
Time (hari) 
Due Date 
(hari) 
1 SSD 7550 2 2 20 
2 SSK 5530 2 4 20 
3 SSK 2550 1 5 10 
4 SSD 9220 2 7 20 
5 SSK 6390 3 10 30 
6 SSD 6410 1 11 10 
7 SSD 7260 2 13 20 
8 SSD 6850 1 14 10 
9 SSK 7344 2 16 20 
10 SSK 5460 2 18 20 
11 SSD 6550 1 19 10 
12 SSD 8875 2 21 20 
 
Berdasarkan tabel 2maka dapat diketahui perhitungan 
waktu rata-rata penyelesaian, keterlambatan rata-rata 
dan utilisasi dengan metode FCFS yaitu sebagai berikut : 
a. Waktu penyelesaian rata-rata  = 
217 
15
 = 14,47 Hari 
b. Utilisasi =
28
217
 x 100=13% 
c. Keterlambatan rata-rata =
26
15
= 1,73      
 
Tabel 3. Metode FCFS bulan Agustus 
No. Order Quantity 
Proses 
Time 
(hari) 
Completion 
Time 
(hari) 
Due 
Date 
(hari) 
Lateness 
(hari) 
1 SSD 7325 3 3 30 0 
2 SSD 8170 2 5 20 0 
3 SSK 6495 1 6 10 0 
4 SSK 6500 3 9 30 0 
5 SSD 6540 1 10 10 0 
6 SSD 25850 4 14 30 0 
7 SSK 6980 2 16 20 0 
8 SSD 6490 1 17 10 7 
9 SSK 8410 2 19 20 0 
10 SSD 17510 3 22 30 0 
11 SSD 6680 1 23 10 13 
12 SSK 7235 2 25 20 5 
13 SSD 16890 2 27 20 7 
14 SSD 7870 2 29 20 9 
Total 29 225 280 41 
Rata-rata 
 
16.07 
 
2.93 
Max Lateness 13 
Utilitas 13% 
Berdasarkan tabel 3 maka dapat diketahui perhitungan 
waktu rata-rata penyelesaian, keterlambatan rata-rata dan 
utilisasi dengan metode FCFS yaitu sebagai berikut : 
a. Waktu penyelesaian rata-rata  = 
225 
14
 = 16,07 Hari 
b. Utilisasi =
29
225
 x 100=13% 
c. Keterlambatan rata-rata =
41
14
= 2,93      
 
Tabel 4. Hasil perhitungan dari FCFS bulan Juli 
No Deskripsi Hasil 
1 Waktu Penyelesaian (Hari) 217 
2 
Waktu Penyelesaian Rata-Rata 
(Hari) 
14,47 
3 Keterlambatan (Hari) 26 
4   Keterlambatan Rata-Rata (Hari) 1,73 
5 Keterlambatan Tertinggi(Hari) 9 
6 Utilisasi (%) 13% 
7 Urutan Pekerjaan 
SSD, SSK, SSK, SSD, SSK, 
SSD, SSD, SSD, SSK, SSK, 
SSD, SSD, SSD, SSD, SSK 
Tabel 5. Hasil perhitungan dari FCFS bulan Agustus 
 
No Deskripsi Hasil 
1. Waktu Penyelesaian (Hari) 225 
2. 
Waktu Penyelesaian Rata-Rata 
(Hari) 
16,07 
3. Keterlambatan (Hari) 41 
4.   Keterlambatan Rata-Rata (Hari) 2,93 
5. Keterlambatan Tertinggi(Hari) 13 
6. Utilisasi (%) 13% 
7. Urutan Pekerjaan 
SSD, SSD, SSK, SSK, SSD, 
SSD, SSK, SSD, SSK, SSD, 
SSD, SSK, SSD, SSD. 
 
2. Metode LPT 
Untuk tabel dan perhitungan metode LPT itu hampir 
sama dengan tabel dan perhitungan metode FCFS hanya 
saja yang membedakan itu dilihat dari waktu prosesnya. 
Untuk metode LPT pekerjaan yang memiliki waktu 
penyelesaian lebih panjang akan diproses terlebih 
dahulu. Berikut adalah hasil perhitungan menggunakan 
metode LPT : 
Tabel 6. Hasil perhitungan dari LPT bulan Juli 
 
No Deskripsi Hasil 
1. Waktu Penyelesaian (Hari) 259 
2. 
Waktu Penyelesaian Rata-Rata 
(Hari) 
17,27 
3. Keterlambatan (Hari) 78 
4.   Keterlambatan Rata-Rata (Hari) 5,2 
5. Keterlambatan Tertinggi(Hari) 8 
6. Utilisasi (%) 11% 
7. Urutan Pekerjaan 
SSK, SSD, SSD, SSK, SSD, 
SSD, SSK, SSK, SSD, SSD, 
SSK, SSK, SSD, SSD, SSD. 
 
Tabel 7. Hasil perhitungan dari LPT bulan Agustus 
 
No Deskripsi Hasil 
1. Waktu Penyelesaian (Hari) 264 
2. 
Waktu Penyelesaian Rata-Rata 
(Hari) 
18,86 
3. Keterlambatan (Hari) 79 
4.   Keterlambatan Rata-Rata (Hari) 5,64 
5. Keterlambatan Tertinggi(Hari) 19 
6. Utilisasi (%) 11% 
7. Urutan Pekerjaan 
SSD, SSD, SSK, SSD, SSD, 
SSK, SSK, SSK, SSD, SSD, 
SSK, SSD, SSD, SSD. 
Jurnal Optimasi Teknik Industri (2019) Vol. 1 No. 2, 26-30 p-ISSN 2656-3789 
  e-ISSN 2657-0181  
29 
 
3. Metode SPT 
Untuk tabel dan perhitungan metode SPT itu hampir 
sama dengan tabel dan perhitungan metode FCFS hanya 
saja yang membedakan itu dilihat dari waktu prosesnya. 
Untuk metode SPT pekerjaan yang memiliki waktu 
penyelesaian lebih pendek akan diproses terlebih dahulu. 
Berikut adalah hasil perhitungan menggunakan metode 
SPT : 
Tabel 8. Hasil perhitungan dari SPT bulan Juli 
No Deskripsi Hasil 
1. Waktu Penyelesaian (Hari) 189 
2. 
Waktu Penyelesaian Rata-Rata 
(Hari) 
12,6 
3. Keterlambatan (Hari) 2 
4.   Keterlambatan Rata-Rata (Hari) 0,8 
5. Keterlambatan Tertinggi(Hari) 8 
6. Utilisasi (%) 15% 
7. Urutan Pekerjaan 
SSK, SSD, SSD, SSD, SSD, 
SSK, SSD, SSD, SSK, SSK, 
SSD, SSD, SSK, SSK, SSD. 
 
Tabel 9. Hasil perhitungan dari SPT bulan Agustus 
No Deskripsi Hasil 
1. Waktu Penyelesaian (Hari) 172 
2. 
Waktu Penyelesaian Rata-Rata 
(Hari) 
12,29 
3. Keterlambatan (Hari) 0 
4.   Keterlambatan Rata-Rata (Hari) 0 
5. Keterlambatan Tertinggi(Hari) 0 
6. Utilisasi (%) 17% 
7. Urutan Pekerjaan 
SSK, SSD, SSD, SSD, SSD, 
SSK, SSK, SSK, SSD, SSD, 
SSD, SSK, SSD, SSD. 
 
3. Metode EDD 
Untuk tabel dan perhitungan metode EDD itu hampir 
sama dengan tabel dan perhitungan metode FCFS hanya 
saja yang membedakan itu dilihat dari waktu prosesnya. 
Untuk metode EDD pekerjaan dengan batas waktu 
paling awal akan diproses terlebih dahulu. Berikut 
adalah hasil perhitungan menggunakan metode EDD : 
 
Tabel 10. Hasil perhitungan dari EDD bulan Juli 
No Deskripsi Hasil 
1. Waktu Penyelesaian (Hari) 189 
2. 
Waktu Penyelesaian Rata-
Rata (Hari) 
12,6 
3. Keterlambatan (Hari) 2 
4. 
  Keterlambatan Rata-Rata 
(Hari) 
0,8 
5. 
Keterlambatan 
Tertinggi(Hari) 
8 
6. Utilisasi (%) 15% 
7. Urutan Pekerjaan 
SSK, SSD, SSD, SSD, SSD, 
SSK, SSD, SSD, SSK, SSK, 
SSD, SSD, SSK, SSK, SSD. 
 
Tabel 11. Hasil perhitungan dari EDD bulan Agustus 
No Deskripsi Hasil 
1. Waktu Penyelesaian (Hari) 172 
2. 
Waktu Penyelesaian Rata-Rata 
(Hari) 
12,29 
3. Keterlambatan (Hari) 0 
4.   Keterlambatan Rata-Rata (Hari) 0 
5. Keterlambatan Tertinggi(Hari) 0 
6. Utilisasi (%) 17% 
7. Urutan Pekerjaan 
SSK, SSD, SSD, SSD, SSD, 
SSK, SSK, SSK, SSD, SSD, 
SSD, SSK, SSD, SSD. 
 
Setelah dilakukan perhitungan dari masing-masing metode 
FCFS, SPT, LPT, dan EDD. Maka langkah selanjutnya 
adalah melihatdan membandingkan hasil pengukuran 
efektifitas dari keempat metode tersebut. Hasil yng 
dibandingkan dari perhitungan tersebut antara laintotal 
waktu penyelesaian pesanan, total waktu keterlambatan, dan 
nilai dari utilitas nya. Berikut ini adalah hasil perbandingan 
dari keempat metode tersebut : 
Tabel 12. Hasil perbandingan dari job sequencing Bulan Juli 
Metode 
Waktu 
Penyelesaian 
(hari) 
Waktu 
penyelesaian 
rata-rata (hari) 
Keterlambatan 
(hari) 
Keterlambatan 
rata-rata (hari) 
Keterlambatan 
Tertinggi (hari) 
Utilisasi 
(%) 
FCFS 217 14,47 26 1,73 9 13% 
LPT 259 17,27 78 5,2 8 11% 
SPT 189 12,6 2 0,8 8 15% 
EDD 189 12,6 2 0,8 8 15% 
Tabel 13.Hasil perbandingan dari job sequencing Bulan Agustus 
Metode 
Waktu 
Penyelesaian 
(hari) 
Waktu 
penyelesaian 
rata-rata (hari) 
Keterlambatan 
(hari) 
Keterlambatan 
rata-rata (hari) 
Keterlambatan 
Tertinggi (hari) 
Utilisasi 
(%) 
FCFS 225 16,07 41 2,93 13 13% 
LPT 264 18,86 79 5,64 19 11% 
SPT 172 12,29 0 0 0 17% 
EDD 172 12,29 0 0 0 17% 
Dilihat dari tabel diatas perbandingan terlihat dari waktu 
penyelesaiannya.Waktu penyelesaian untuk metode 
perusahaan yaitu FCFS pada bulan Juli selama 217 hari dan 
225 hari untuk bulan Agustus.Sedangkan untuk metode SPT 
dan EDD selama 189 hari pada bulan Juli dan 172 hari pada 
bulan Agustus. Namun selain memperhitungkan dan 
membandingkan data secara manual, penulis juga 
memperhitungkan data dengan bantuan software POM for 
windows 5.0 untuk melihat apakah hasil yang dihitung 
sebelumnya itu sudah benar dan sama dengan perhitungan 
software. Berikut adalah tampilan dan hasil dari perhitungan 
menggunakan software POM for windows5.0 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.Hasil Perhitungan permintaan bulan Juli 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.Hasil Perhitungan permintaan bulan Agustus 
 
Setelah dilihat dan dibandingkan hasil dari perhitungan pada 
tabel dan gambar diatas untuk bulan Juli dan Agustus 
ternyata metode EDD dan SPT merupakan metode yang 
paling optimal dari metode pembanding lainnya, hasil yang 
dilihat dari metode EDD dan SPT ini adalah waktu proses 
penyelesaian produk yang paling cepat dari metode lainya 
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yaitu selama 189 hari, mempunyai waktu keterlambatan 
paling sedikit yaitu 2 hari, dan nilai utilitasi sebesar 15% 
pada bulan Juli. Pada bulan Agustus diperoleh selama 172 
hari, mempunyai waktu keterlambatan paling sedikit yaitu 0 
hari, dan nilai utilitasi sebesar 17%. Dengan urutan job pada 
bulan Juli yaitu Ssk, Ssd, Ssd, Ssd, Ssd, Ssk, Ssd, Ssd, Ssk, 
Ssk, Ssd, Ssd, Ssk, Ssk, Ssd sebanyak 15 pesanan. Dan 
urutan job pada bulan Agustus yaitu Ssk, Ssd, Ssd, Ssd, Ssd, 
Ssk, Ssk, Ssk, Ssd, Ssd, Ssd, Ssk, Ssd, Ssd sebanyak 14 
pesanan. 
IV. SIMPULAN 
PD X menerapkan metode FCFS pada proses produksinya. 
Penerapan ini memang dinilai adil karena memprioritaskan 
pesanan yang datang terlebih dahulu, namun metode ini 
kurang efektif bagi perusahaan.Dari hasil perbandingan 
metode FCFS, SPT, LPT dan EDD. Metode penjadwalan 
produksi yang optimal dalam penelitian ini yaitu metode 
EDD (Earlist Due Date) dan SPT (shortest processing time) 
karena dari semua metode, metode EDD dan SPT lah yang 
paling optimal dilihat dari hasil perhitungan dalam 
pengolahan datanya. Dengan adanya metode ini diharapkan 
perusahaan mampu memproduksi pesanan secara tepat 
waktu dengan megoptimalkan lagi jumlah tenaga kerja dan 
jumlah mesin atau peralatan yang digunakan sehingga 
proses produksi pun berjalan secara optimal. 
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